

LUFC LABCONSULTANTS ZORGT VOOR EEN DOELTREFFENDE “LIMS” IMPLEMENTATIE

LUFC LabConsultants heeft de afgelopen jaren een groot aantal laboratoria in diverse marktsegmenten ondersteund bij de selectie van een Laboratorium Informatie Management Systeem (“LIMS” = LIMS, ELN, SDMS etc.). Het traject tot in gebruik name van het best passende “LIMS” voor uw laboratorium kan grofweg worden onderverdeeld in drie fasen:

- Voorbereiding
- Selectie
- Implementatie

In een drietal artikelen worden de drie fasen en de LUFC dienstverlening tijdens elke fase besproken. Deel 1 en 2 “Voorbereiding” en “Selectie” zijn verschenen in Laboratorium Magazine 6 en 7.

Software Selectie

De LUFC projectmanager ondersteunt het laboratorium tijdens de implementatie bij het:

- Vertalen van LabInfoScan en URS in scope en praktische oplossingen
- Beoordelen van functioneel ontwerp en projectplan
- Signaleren van risico's en valkuilen
- Bewaken van projectscope, -voortgang en -budget
- Bewaken van adequate inzet van het projectteam
- Kiezen van praktische en gebruikersvriendelijke functionele oplossingen
- Periodieke rapportages aan opdrachtgever

LabInfoScan & Workflow



Project Management

DEEL 3: IMPLEMENTATIE

Een LIMS implementatie is een groot en kostbaar project waarbij meerdere personen van zowel de klant als de leverancier een belangrijke rol moeten hebben teneinde het project succesvol op te leveren. We spreken over een succesvol project op het moment dat binnen de vooraf gestelde kaders van budget en doorlooptijd een gebruikersvriendelijke oplossing is geïmplementeerd met de functionaliteit zoals omschreven in de functionele scope (op basis van de URS) van het project.

Dit klinkt wellicht eenvoudig, echter het gebrekkige verloop van veel software implementatieprojecten bewijzen nog dagdagelijks het tegendeel. Vaak zijn niet succesvolle projecten terug te voeren tot een aantal oorzaken, waaronder het onvolledig en niet eenduidig vastleggen van afspraken omtrent functionele scope, budget en doorlooptijd (planning), niet in het minst het ontbreken van (LIMS-inhoudelijk) projectmanagement vanuit het laboratorium. Het “uitbesteden” van het totale projectmanagement aan de LIMS leverancier resulteert helaas vaak in een eindresultaat waarbij het belang van het lab onvoldoende wordt bewaakt en het belang van de leverancier overheerst. Het gevolg kan een project worden dat

veel te lang duurt, te veel geld heeft gekost en een onvoldoende gebruikersvriendelijke functionele oplossing heeft opgeleverd.

LUFC LabConsultants levert leverancier-onafhankelijk en “LIMS-inhoudelijk” projectmanagement in dienst van het laboratorium waarmee ook het belang van het lab wordt bewaakt. LUFC heeft veel ervaring met “LIMS” projecten, waardoor op hetzelfde niveau met de projectmanager van de leverancier kan worden gecommuniceerd, teneinde gezamenlijk een succesvol project (binnen scope-tijd-budget) op te leveren.

Voor meer informatie:

www.labconsultants.nl / e-mail: info@labconsultants.nl

LUFC LabConsultants is volledig leverancier-onafhankelijk. Wij verkopen zelf geen software en voeren geen implementaties uit voor één of meerdere leveranciers.